



# План-график экспериментальных работ комплекса инструментов УНУ БСВТ на 2017 г.

ИСЗФ СО РАН

<a href="https://projects.iszf.irk.ru">Электронное расписание УНУ БСВТ расположено по адресу: https://projects.iszf.irk.ru</a>						
Задача №	Дата начала	Дата завершения	Организация	Ф. И. О.	Тема	Инструмент
2983	01.05.2017	20.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Чупин Сергей Александрович	Ремонт восточного крыла	БСВТ
2984	20.06.2017	03.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Колобов Дмитрий Юрьевич	Макетные работы по АО БСВТ	БСВТ
2985	03.07.2017	10.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Поляков Владимир Иванович	Спектральные исследования вспышечной активности	БСВТ
2986	10.07.2017	17.07.2017	ИОА СО РАН	Лукин Владимир Петрович	Макетные работы по АО БСВТ	БСВТ
2987	17.07.2017	24.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Фирстова Наталья Михайловна	Спектральные исследование вспышечной активности.	БСВТ
2988	24.07.2017	31.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Русских Иван Викторович	Широкополосный фильтрограф	БСВТ
2989	31.07.2017	07.08.2017	ИОА СО РАН	Лукин Владимир Петрович	Тестирование стенда АО	БСВТ
2990	07.08.2017	14.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Поляков Владимир Иванович	Спектральные исследование вспышечной активности	БСВТ
2991	14.08.2017	21.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Фирстова Наталья Михайловна	Динамика движений вещества в «На петлях» и спокойной хромосфере	БСВТ
2993	21.08.2017	28.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Русских Иван Викторович	Широкополосный фильтрограф БСВТ	БСВТ
2992	21.08.2017	28.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Ковадло Павел Гаврилович	Астроклиматические исследования	БСВТ
2994	28.08.2017	01.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Русских Иван Викторович	Техническое обслуживание АСУ телескопа	БСВТ



# План-график экспериментальных работ комплекса инструментов УНУ БСВТ на 2017 г.

ИСЗФ СО РАН

Задача №	Дата начала	Дата завершения	Организация	Ф. И. О.	Тема	Инструмент
2995	01.09.2017	10.09.2017	ИОА СО РАН	Лукин Владимир Петрович	Разработка методов АО	БСВТ
2996	10.09.2017	20.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Челпанов Андрей Алексеевич	Колебательно-волновые процессы в полутени пятен	БСВТ
2997	20.09.2017	30.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Колобов Дмитрий Юрьевич	Методы анализа волнового фронта	БСВТ
2998	30.09.2017	04.10.2017	ИСЗФ СО РАН	Русских Иван Викторович	Техническое обслуживание	БСВТ
3009	07.08.2017	14.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Киселев Александр Викторович	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3010	14.08.2017	21.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3011	21.08.2017	28.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Киселев Александр Викторович	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3012	28.08.2017	30.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Техническое обслуживание	СТОП-1
3013	30.08.2017	06.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3014	06.09.2017	13.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Киселев Александр Викторович	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3015	13.09.2017	20.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3016	20.09.2017	22.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Техническое обслуживание	СТОП-1



# План-график экспериментальных работ комплекса инструментов УНУ БСВТ на 2017 г.

ИСЗФ СО РАН

Задача №	Дата начала	Дата завершения	Организация	Ф. И. О.	Тема	Инструмент
3017	22.09.2017	29.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Киселев Александр Викторович	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
3018	29.09.2017	06.10.2017	ИСЗФ СО РАН	Пещеров Виктор Сергеевич	Мониторинг магнитных полей Солнца	СТОП-1
2972	05.06.2017	12.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2973	19.06.2017	26.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2974	03.07.2017	10.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2975	17.07.2017	19.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп Ca II K
2976	19.07.2017	26.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2977	02.08.2017	09.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2978	16.08.2017	23.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2979	30.08.2017	01.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп Ca II K
2980	01.09.2017	08.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2981	15.09.2017	22.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K



# План-график экспериментальных работ комплекса инструментов УНУ БСВТ на 2017 г.

ИСЗФ СО РАН

Задача №	Дата начала	Дата завершения	Организация	Ф. И. О.	Тема	Инструмент
2982	29.09.2017	06.10.2017	ИСЗФ СО РАН	Головко Алексей Алексеевич	Мониторинг в линии Ca II K	Хромосферный телескоп Ca II K
2857	05.06.2017	12.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2858	12.06.2017	19.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2859	19.06.2017	26.06.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2860	26.06.2017	03.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп H-alpha
2861	03.07.2017	10.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2862	10.07.2017	17.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2863	17.07.2017	24.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2864	24.07.2017	31.07.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп H-alpha
2865	31.07.2017	07.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2866	07.08.2017	14.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2867	14.08.2017	21.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha




# План-график экспериментальных работ комплекса инструментов УНУ БСВТ на 2017 г.

ИСЗФ СО РАН

Задача №	Дата начала	Дата завершения	Организация	Ф. И. О.	Тема	Инструмент
2868	21.08.2017	28.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп H-alpha
2869	28.08.2017	04.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2870	04.09.2017	11.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2871	11.09.2017	18.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Жданов Антон Андреевич	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2872	18.09.2017	25.09.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Техническое обслуживание	Хромосферный телескоп H-alpha
2873	25.09.2017	02.10.2017	ИСЗФ СО РАН	Овчаров Александр Викторович	Мониторинг в линии H $\alpha$	Хромосферный телескоп H-alpha
2651	03.08.2017	18.08.2017	ИСЗФ СО РАН	Банах Виктор Арсентьевич	Работы по лидарным методам на площадке БАО	Площадки: БСВТ, СТОП-1, Пост БАО

Зам. директора  
ИСЗФ СО РАН  
д.ф.-м.н.



  
Демидов М.Л.